

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

METAS MODIFICADAS



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAFOR
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

Tabla 1. Metas modificadas PAT 2022

Indicador	Unidad de medida	Meta Original					Meta modificada				
		Meta anual	Ene-mar	Abr-jun	Jul-sep	Oct-dic	Meta anual	Ene-mar	Abr-jun	Jul-sep	Oct-dic
Superficie apoyadas para la incorporación, reincorporación o bajo manejo, a fin de realizar el aprovechamiento no maderable.	Hectárea	400,000	400,000	0	0	0	435,000¹	0	0	355,286	79,714
Volumen apoyado para impulsar el aprovechamiento forestal sustentable.	Metros cúbicos (m3r)	500,000	500,000	0	0	0	672,500²	0	0	653,687	18,813
Proyectos productivos forestales apoyados liderados y operados por mujeres.	Proyecto	35	35	0	0	0	49³	0	0	40	9
Volumen apoyado para su transformación y comercialización.	m3r	300,000	300,000	0	0	0	105,358⁴	0	0	105,358	0
Hectáreas con convenio firmado para el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales.	Hectáreas	8,000	0	8,000	0	0	6,500⁵	0	4,000	4,000	-1,500
Hectáreas establecidas con plantaciones forestales comerciales.	Hectáreas	8,000	0	2,500	3,300	2,200	5,000⁶	0	1,500	2,000	1,500
Proyectos de plantaciones maderables en sistemas agroforestales apoyados, para la diversificación productiva de terrenos agropecuarios.	Proyectos	20	0	20	0	0	70⁷	0	60	10	0
Reuniones realizadas de coordinación interinstitucional con Entidades Federativas para el manejo del fuego.	Reuniones	190	58	57	32	43	191⁸	58	58	32	43
Jornales apoyados para la integración de combatientes en brigadas rurales de manejo del fuego.	Jornales	138,000	42,000	42,000	48,000	6,000	162,300⁹	42,000	74,500	41,300	4,500
Días personas invertidas en incendios forestales por combatientes rurales.	Días personas	16,248	5,359.67	5,360.67	5,443.67	84	16,248¹⁰	5359.67	5,353	5,451	84
Kilómetros realizados de actividades de prevención física por combatientes rurales.	Kilómetros	1,344	408	448	448	40	1,344¹¹	408	442	454	40
Hectáreas realizadas de actividades de prevención física por combatientes rurales.	Hectáreas	672	204	224	224	20	672¹²	204	221	227	20
Días persona de vigilancia de ocurrencia de incendios forestales a través de torres de detección.	Días persona	4,293	1,420	2,096	550	227	4,228¹³	1,420	2,031	550	227
Personas que participan en talleres o pláticas de prevención cultural de incendios forestales y NOM-015.	Personas	7,605	2,951	1,155	1,716	1,783	7,415¹⁴	2,951	1,105	1,666	1,693

Tabla 1. Metas modificadas PAT 2022

Indicador	Unidad de medida	Meta Original					Meta modificada				
		Meta anual	Ene-mar	Abr-jun	Jul-sep	Oct-dic	Meta anual	Ene-mar	Abr-jun	Jul-sep	Oct-dic
Hectáreas con quemas prescritas en ecosistemas adaptados al fuego en áreas prioritarias.	Hectáreas	625	193	35	28	369	603 ^{/15}	193	33	28	349
Personas capacitadas y aprobadas en actividades de manejo del fuego.	Personas	6,088	2,552	755	1,405	1,376	7,818 ^{/16}	2,552	1,182	1,308	2,776
Cursos ejecutados básicos y especializados de entrenamiento.	Cursos	346	144	49	76	77	396 ^{/17}	144	67	73	112
Hectáreas apoyadas al pago por servicios ambientales en zonas con alta y muy alta presión a la deforestación.	Hectáreas	82,950	0	0	0	82,950	105,323 ¹⁸	0	0	0	105,323
Hectáreas apoyadas en Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes.	Hectáreas	40,000	0	40,000	0	0	27,000 ^{/19}	0	40,000	0	-13,000
Hectáreas apoyadas bajo el esquema de Fondo Patrimonial de Biodiversidad.	Hectáreas	11,580	0	0	11,580	0	21,145 ^{/20}	0	0	11,580	9,565
Mecanismos locales que coadyuven a compensar los impactos negativos que ocasionan las actividades económicas del sector privado, formalizados en esquemas de pago por servicios ambientales	Mecanismos	3	0	3	0	0	4 ^{/21}	0	3	0	1
Eventos de difusión realizados con empresas, organizaciones, instituciones públicas y la sociedad con la finalidad de propiciar la participación en esquemas de pago por servicios ambientales.	Eventos	25	12	2	7	4	20 ^{/22}	12	2	7	-1
Acciones de colaboración para fortalecer o ampliar la cobertura PSA, en sinergia con actores del sector agropecuario.	Acciones de colaboración	1	0	1	0	0	2 ^{/23}	0	1	0	1
Superficie atendida con acciones de restauración forestal con enfoque de manejo integrado del territorio a nivel nacional.	Hectáreas	54,180	52,184	0	598	1,398	1,891.62 ^{/24}	0	0	756.65	1,134.97
Contratos firmados para la adquisición de planta en 2022, de especies arbóreas y arbustivas prioritarias para la restauración, con recurso 2022.	Contratos	7	7	0	0	0	0 ^{/25}	0	0	0	0
Contratos firmados para la adquisición de planta en 2023, de especies arbóreas y arbustivas prioritarias para la restauración, con recurso 2022.	Contratos	11	0	0	0	11	0 ^{/26}	0	0	0	0
Plantas adquiridas de especies arbóreas y arbustivas prioritarias para la restauración, con recurso de gasto corriente 2021.	Plantas	668,474	0	0	0	668,474	0 ^{/27}	0	0	0	0
Plantas adquiridas de especies arbóreas y arbustivas prioritarias para la restauración, con recurso 2022.	Plantas	1,184,598	0	0	1,066,138	118,460	0 ^{/28}	0	0	0	0

Tabla 1. Metas modificadas PAT 2022

Indicador	Unidad de medida	Meta Original					Meta modificada				
		Meta anual	Ene-mar	Abr-jun	Jul-sep	Oct-dic	Meta anual	Ene-mar	Abr-jun	Jul-sep	Oct-dic
Alumnos de los Centros de Educación, Capacitación Forestal incorporados a empresas e instituciones del ámbito forestal para prestar servicio social.	Alumnos	175	0	0	0	175	160 ²⁹	0	0	0	160

/1 La meta del indicador se modificó de 355,286 a 430,000 hectáreas, debido a que aunque el presupuesto programado no fue suficiente para asignar todas las solicitudes dictaminadas como viables, durante el tercer trimestre del año se tuvo una ampliación de presupuesto a la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario, derivado de recursos transferidos por la Gerencia de Plantaciones Forestales Comerciales.

/2 La meta del indicador se modificó de 653,687 a 672,500 metros cúbicos rollo, debido a que derivado del proceso de recepción de solicitudes se recibió una gran cantidad de solicitudes de productores con tipología II y III dictaminadas como viables. Por lo que se valoró la importancia destinar más recurso derivado de que dispuso de presupuesto proveniente de la Gerencia de Abasto, Transformación y Mercados y la Gerencia de Plantaciones Forestales Comerciales.

/3 La meta del indicador se modificó de 40 a 49 proyectos, debido a que al momento de realizar la proyección de metas se consideró un monto promedio mayor al solicitado al requerido por los solicitantes, aunado a una alta demanda de solicitudes para el concepto de apoyo MFCCV.4 Apoyos a proyectos productivos integrales para mujeres; por lo que derivado de los avances de resultados que se tienen a este momento y los posibles desistimientos o cancelaciones se solicita dicho ajuste en la meta. Con la asignación de recursos a este tipo de proyectos se fortalece la participación y empoderamiento de la mujer en la cadena de valor forestal, se reduce la brecha de género expresadas en el acceso limitado de las mujeres a las actividades productivas y se promueven las acciones afirmativas para el cuidado en igualdad, al poder destinar hasta el 20% para quehaceres domésticos del hogar, el cuidado de personas, acarreo de leña y agua para su hogar.

/4 La meta del indicador se modificó de 300,000 m³r a 105,358 m³r, debido a que al momento de realizar la proyección de metas se consideraron criterios que posteriormente en la definición de reglas de operación se modificaron, aunado a que durante el proceso de recepción de solicitudes de apoyos se presentó baja demanda para el concepto de apoyo MFCCV.2 Apoyos para incentivar el manejo forestal sostenible y la cadena de valor por parte de solicitantes con tipología IV. Personas productoras con capacidad de transformación primaria y tipología V. Personas productoras con capacidad de aprovechamiento y transformación integral de materias primas, quienes son los tipos de solicitantes a quien va dirigido este apoyo.

/5 La meta del indicador se modificó de 8,000 a 6,500 hectáreas, debido a que una vez finalizado con el proceso de asignación de apoyos para las solicitudes de plantaciones forestales comerciales se determinó la disponibilidad de recursos económicos que derivaron de cancelaciones en la asignación de apoyos por incumplimiento con la firma de convenios de concertación, este recurso se puso a disposición de la Coordinación General de Producción y Productividad para atender solicitudes de apoyo de otros Componentes de apoyo que cuenten con dictamen viable y estén en espera de asignación de recursos, el ajuste del presupuesto provocó una reducción en la superficie apoyada para plantaciones forestales comerciales.

/6 La meta del indicador se modificó de 8,000 a 5,000 hectáreas, debido a una modificación en la ejecución de los apoyos de plantaciones forestales comerciales realizada en las Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable del ejercicio 2021, en la cual se establece que la ejecución y cumplimiento de los apoyos se realizará en una programación anual de hasta 5 años, lo que conlleva a establecer menores superficies por anualidad, con la finalidad de que los beneficiarios cuenten con más tiempo para la planeación y ejecución de sus proyectos

/7 La meta del indicador se modificó de 20 a 70 proyectos, debido a una mayor demanda en la solicitud de apoyos para el concepto de apoyo PFC.2 Plantaciones Maderables en Sistemas Agroforestales del programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable durante el primer trimestre de 2022, de acuerdo a lo programado.

/8 La meta del indicador se modificó de 190 a 191 reuniones, debido a un análisis realizado al interior de cada una de las Promotorías de Desarrollo Forestal. Asimismo, dadas a las condiciones meteorológicas, las cuales se encuentran propiciando la presencia de incendios forestales, resultado del fenómeno ENOS-La Niña que está afectando a la República Mexicana, lo que incrementa condiciones de sequía y, por ende, mayor ocurrencia y propagación del fuego, por lo que el personal se encuentra favoreciendo las actividades del combate a fin de evitar en lo mayormente posible el crecimiento de los incendios forestales.

/9 La meta del indicador se modificó de 138,000 a 162,300 jornales, debido a la alta demanda y viabilidad de solicitudes para el concepto de apoyo PF.4 Brigadas Rurales de Manejo del Fuego y a la suficiencia de PEF para el ejercicio fiscal 2022, por lo que el Comité Nacional de Protección y Contingencias 2022 realizó la asignación de apoyos a más Brigadas Rurales de Manejo del Fuego.

/10,11 y 12 La meta anual del indicador se mantiene, la modificación se realizó en los trimestres abril-junio y julio-septiembre del presente, debido a que en algunas entidades federativas no se presentaron solicitudes de apoyo para PF.4 Brigadas Rurales de Manejo del Fuego, así como a la baja demanda de solicitudes de solicitudes viables en otras entidades. Por lo que se apoyaron otras entidades federativas con mayor demanda de solicitudes de apoyos viables.

/13, 14, 15, 16 y 17 La meta del indicador se modificó de 4,293 a 4,228 días personas, de 7,605 a 7,415 personas, de 625 a 603 hectáreas, 6,088 a 6,401 personas y de 346 a 361 cursos, debido a un análisis realizado al interior de cada una de las Promotorías de Desarrollo Forestal. Asimismo, dadas a las condiciones meteorológicas, las cuales se encuentran propiciando la presencia de incendios forestales, resultado del fenómeno ENOS-La Niña que está afectando a la República Mexicana, lo que incrementa condiciones de sequía y, por ende, mayor ocurrencia y propagación del fuego, por lo que el personal se encuentra favoreciendo las actividades del combate a fin de evitar en lo mayormente posible el crecimiento de los incendios forestales.

/18 La meta del indicador se modificó de 82,950 a 105,323 hectáreas apoyadas al pago por servicios ambientales en zonas con alta y muy alta presión a la deforestación, debido a una ampliación presupuestal a la Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque y Conservación de la Biodiversidad y la asignación de 83.3 mdp de intereses generados en el Fondo Forestal Mexicano (FFM).

/19 La meta del indicador se modificó de 40,000 a 27,000 hectáreas apoyadas en Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes, esto debido a que se apoyó a beneficiarios de cartas de intención con mayor monto, lo que ocasionó que se incorporara menor superficie.

/20 La meta del indicador se modificó de 11,580 a 21,145 hectáreas apoyadas bajo el esquema de Fondo Patrimonial de Biodiversidad, debido a que se generaron más intereses en las subcuentas Fondo Patrimonial de Biodiversidad a lo previsto originalmente, lo que permitió aumentar la superficie apoyada y ampliar el área de cobertura del FPB.

/21 La meta del indicador se modificó de 3 a 4 mecanismos locales que coadyuven a compensar los impactos negativos que ocasionan las actividades económicas del sector privado, formalizados en esquemas de pago por servicios ambientales, debido a que hubo mayor interés y participación de la iniciativa privada en los Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes de lo esperado.

/22 La meta del indicador se modificó de 25 a 20 eventos de difusión realizados con empresas, organizaciones, instituciones públicas y la sociedad civil, para propiciar la participación en esquemas de pago por servicios ambientales, debido a que este año hubo mayor interés y participación en la convocatoria 2022 de SA.2 MLPSA-FC, ocasionando que la demanda de reuniones de difusión sea menor a las programadas.

/23 La meta del indicador se modificó de 1 a 2 acciones de colaboración para fortalecer o ampliar la cobertura PSA, en sinergia con actores del sector agropecuario, debido a que hay mayor interés y participación del sector agropecuario en los mecanismos locales de PSA a través de Fondos Concurrentes, lo que ocasiono un incremento en la meta.

/24 La meta del indicador se modificó de 54,180 ha a 1,891.62 hectáreas con acciones de restauración forestal que corresponden a proyectos en ejecución, debido a que la meta programada inicialmente contempló la operación del Componente III. Restauración Forestal de Microcuencas y Regiones Estratégicas para el Bienestar (RFM), del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2022, en donde se consideró sumar las 52,929.6 ha intervenidas con acciones de restauración forestal reportadas para el periodo 2019 al 2021, a fin de contribuir al indicador "3.1 Porcentaje de superficie atendida con acciones de restauración forestal con enfoque de manejo integrado del territorio a nivel nacional" establecido en el Programa Institucional de la CONAFOR (PIC) 2020-2024, por lo que la modificación corresponde a únicamente considerar los proyectos con actividades vigentes que se dará seguimiento en 2022 en 1,891.62 hectáreas.

/25 La meta original fue programada con recursos del Programa presupuestario S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable. Sin embargo, derivado de los ajustes en la estrategia del programa de Restauración respecto a la planta para abastecer a los beneficiarios de los apoyos para acciones de restauración forestal, la meta se modificó de 7 a 0 contratos firmados con recursos provenientes del PpS219, sin embargo se tienen programados 7 contratos con recursos propios de la CONAFOR.

/26 La meta original fue programada con recursos del Programa presupuestario S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable. Sin embargo, derivado de los ajustes en la estrategia del programa de Restauración respecto a la planta para abastecer a los beneficiarios de los apoyos para acciones de restauración forestal, la meta se modificó de 11 a 0 contratos firmados con recursos provenientes del PpS219, sin embargo se tienen programados 11 contratos con recursos propios de la CONAFOR.

/27 La meta original fue programada con recursos del Programa presupuestario S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable. Sin embargo, derivado de los ajustes en la estrategia del programa de Restauración respecto a la planta para abastecer a los beneficiarios de los apoyos para acciones de restauración forestal, la meta se modificó de 668,474 a 0 plantas con recursos provenientes del PpS219, sin embargo se tiene programada la adquisición de 668,474 plantas con recurso del capítulo 2000 del programa presupuestario E014.

/28 La meta original fue programada con recursos del Programa presupuestario S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable. Sin embargo, derivado de los ajustes en la estrategia del programa de Restauración respecto a la planta para abastecer a los beneficiarios de los apoyos para acciones de restauración forestal, la meta se modificó de 1,184,598 a 0 plantas con recursos provenientes del PpS219, sin embargo se tiene programada la adquisición de 1,733,518 plantas con recursos propios de la CONAFOR.

/29 La meta del indicador se modificó de 175 a 160 alumnos, debido a que en el CECFOR No.1 se contemplarán alumnos que ya estaban en proceso de prestación de servicio social, considerados en el ejercicio del año fiscal anterior 2021, por tal motivo el número de alumnos de los CECFOR incorporados a empresas e instituciones del ámbito forestal para prestar servicio social se reduce.